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Till GR’s Forbundsfullméaktige

OPPENHET och TRANSPARENS.....

Goteborgsregionen (GR) ar en av sex parter som star bakom det Vastsvenska Infrastruktur
Paketet (VSP).

Véstlanken ar det helt dominerande projektet i VSP. Benamningen "Gékungen i boet” ar relevant,
da projektet, som i avtalet ar noterat for 20 miljoner (prisniva 2009), “ater upp” ca 60% av hela
paketomslutningen. Och vad blir slutnotan nér Vastlanken ar fardigbyggd, ca 20307 Har
Vastlanken da passerat mer &n 100% av paketomslutningen?

Vastlanken ar ett stort och komplext byggprojekt, som lar pdga i mer an 10 ar. Paverkan pa det
befintliga trafiksystemet och stadslivet ar stort, framst pa grund av omfattande trafikomlaggningar
och provisorier som Goteborgs-samhallet maste leva med under lang tid.

Dessutom finns stora oldgenheter, nar det galler miljé och buller.

Under senvaren 2022 har man kunnat ta del av uppgifter i media rérande "férdyringar och
tidsplanen” i projektet Vastlanken. Som partner/bestéllare borde man fortldpande héllas
uppdaterade om projektets status. Inte minst behdver Géteborgs kommun korrekt information om
tidsplanen for att planera och utféra sina delar av projektet.

Oppenhet och transparens, betriffande projektets kostnader/ekonomi och tidsplan, borde vara en
sjalvklarhet!

Men sa ser det inte alls ut nar det géller Vastlanken. Fyra &r har gatt sedan byggstart och ingen
aterkoppling har skett. Men nu maste det till en omedelbar férandring!

Jag yrkar:

Att GR, i dialog med Trafikverket (TRV) skapar en "uppfdljningsrutin”, som skall gélla frdn och med
2023.
(Rutinen bor stadga frekvent aterkoppling, lampligen i juni och december varje ar, da TRV
"besdker” GR for att leverera aktuell projektstatus).
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Lennart Wassenius
Ledamot i Férbundsfullmaktige



